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 הקמה ותחזוקה של מרכזיות טלפונים:  הנושא

 הארכת התקשרות    

 :  צרופות
 אישור תקציבי

 הארכת התקשרותלבקשה  8702בל/  
 תדיראןתוספת להסכם  

מכרזים  פניה לוועדת 

 מכתב מפורט לבקשה
 מכתב מהחברה

 
 לוגיסטיקה  -  טלפוניה –  איתם ביגלבהשתתפות טלפונית:  

 

 ₪   254,557   :מסגרת 114121704  סעיף תקציבי:
 

                            
שבסימוכין:      דיון: עד  מפניית האגף  התקשרות  מכרזים אישרה  הגורם 31.12.2025ועדת   ,

הולנד  ממשלת  המלחמה,  בעקבות  הפריסה.  נוסף לסיום  זמן  ונצטרך  שייתכן  ציין  המקצועי 

הסחורות המיועדות לישראל )דבר שלא נצפה מראש(. מכיוון שהמחסן  הטילה אמברגו על כל 
הציוד  את  לקבל  אמור  הלאומי שהיה  הביטוח  בהולנד.  נמצא  העולמית  סיסקו  של  הראשי 

וממתין  ת ולסיים את הפרוייקט לפי הלוז המתוכנן, נעצר בהשלמת הפרוייקטמחברת בינ
אין מידע   העולמית  נכון להיום לסיסקו  הציוד לישראל.  זמנים בהתאם להגעת  לקבלת לוחות 
לבצע   נותר  המקצועי  לאגף  מלא  באופן  הפרוייקט  את  לסיים  כדי  לישראל.  יגיע  הציוד  מתי 

בבניין הדואר, ובסניף נצרת על כל שלוחותיו. )מדובר בבניין כדוהתקנות והחלפת טלפונים  רי, 
מכשירים שנדרשים להחלפה(. מתוך שיחות דחופות עם חב' בינת וסיסקו ישראל,    1,300  -על כ

בשנת העבודה  בסבירות גבוהה, שביטוח לאומי יקבל עוד  ציוד 2025עולה  , כמות קטנה של 
רים: נצרת וכדורי, דבר זה גם נתון בספק מכשירים(, שיספיקו לבצע את העבודות באת  500-)כ

הרישיונו חברת תדיראן,  הסכם עם  הארכת  כיום   תואינו בטוח. ללא  הטלפונים שפועלים  לכל 

ב ינותקו  שלוחותיו,  כל  על  נצרת  וסניף  הדואר  בניין  בניין כדורי,  ויחדלו    31.12.25באתרים: 
עם   ההתקשרות  להאריך את  אישור  לבקש  הח"מ לוועדה,  בא  האמור לעיל,  לאור  מלעבוד. 

 .  3/2026חברת תדיראן טלקום, עד סוף חודש 

מע אינם כולליבטבלה  הסכומים   :  איתם כל מה שפרסנו ע"י בינת משולם לבינת והורדו   "מ.ם 
 מהתשלומים לתדיראן. כל מה שעדיין לא נפרס, התשלום מועבר לתדיראן. אין כפל תשלומים.

את   נוסף להשלים  עבודה  כחודש  לנו  ידרש  ואז  חודש  הציוד תוך  את  צופים שנקבל  אנחנו 
 הפריסה.   

 

  החלטה:
  01.01.2026  , מיום  בתנאים הקיימיםדיראן טלקום' הוועדה מאשרת הארכת התקשרות עם 'ת

בבניין כדורי,    בסניפים: לסיום התקנת כלל המערכות והשירותיםאו עד  31.03.2026 ד ליוםוע 
 .  לפי המוקדם מביניהם  ,בבניין הדואר, ובסניף נצרת על כל שלוחותיו

 

בהתאם   מתקבלת  זו  לסעיף    החלטה  לתקנה   .2022(1034ב)למכרז    5.1.1.2ובהתאם 
 י.לתקנות חובת המכרזים ומחייבת את אישור המנהל הכלל  (3()ב()4)(3
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 :נימוקים
ולצורך   לאומי  המוסד לביטוח  בשליטת  שאינם  בשטח,  אילוצים שנוצרו  עבודה לאור  המשך 

 .הביטוח הלאומי  עובדיסדירה של 
 
 

הוועדה מיום    10.12.2025חתימת חברי 
 

                                                       

 
  

 יו"ר

 נורית יצחק

 נציגת חשב

 מיכל קפלן, רו"ח

 משפטיתיועצת  

 עו"ד מיכל מזוז

  
 

 חבר
 עוזיאל ברנע

 
 

 מרכזת הוועדה
 ספיר לביא

 
 בהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשר את החלטת הוועדה

 
          10.12.2025                                

                                                                     

 
 

 
 
 
 

לביצוע   מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית  ואינה  לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו   ההתקשרות.החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות 
 

ע"י תיעשה אך ורק  להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק  התחייבות  התקשרות או  ועדת המכרזים אינו מהווה  הזמנה   פרוטוקול  הוצאת 
לחייב את המוסד.  ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים 

 

 
 
 

        ------------------------ 
 תאריך      

----------------------- 
 מ"מ המנהל הכללי

 צבי כהן
  


