



ועדת מכרזים תיכונה פרוטוקול



מספר הליך: ב(1012)2022
ישיבה מס' 6
עמוד 1

הנושא: עבודות איטום אזור מרכז דרום
הארכת התקשורת

צרופות:

אישור תקציבי
פניית האגף המקצועי לוועדה
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשורת
הסכם מיום 14.12.2022

בהשתתפות טלפונית: יחיאל נחמיאס, מינהל לוגיסטיקה

סעיף תקציבי: 01122001 **מסגרת:** ₪ 2,150,000

דין: מפניית האגף בסימוכין: תוקף ההסכם יסתיים ב-13.12.2023, מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשורת בשנה עם חברת אלמלם פרויקטים בע"מ שזכתה במכרז בין היתר עבור אזור תל אביב, כיוון שבסניף ת"א טרם בוצעו עבודות האיטום.

יחיאל: פירט בפני הוועדה את הנימוקים לעיכוב.

החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשורת עם חברת אלמלם פרויקטים בע"מ לטובת איטום סניף ת"א בלבד, בתנאים זהים לתנאי ההתקשורת המוכחים בהתאם למפרט במכרז, למחירים שהוצעו על ידם במכרז ובהתאם להחלטת פרוטוקול מיום 25.10.2022, החל מיום 14.12.2023 ועד ליום 13.12.2024 או עד לסיום העבודה לפי המוקדם מביניהם.


החלטה זו מתקבלת בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)3 בדבר התקשורת המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשורת הראשונה, ומחייבת את **אישור המנהל הכללי**.

נימוקים:

הארכה זו נדרשת בשל מחלוקת משפטית הקיימת לעניין על מי מוטלת האחריות לביצוע האיטום בסניף ת"ל אביב ומאחר שאין כל שוני מההתחייבות הכספית הקיימת על סך הצעת המחיר שניתנה במכרז. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשורת לצורך השלמת ביצוע העבודה הנדרשת עד ליום 13.12.2024.

מספר הליך: ב(1012)2022
ישיבה מס' 6
עמוד 2

חתימת חברי הוועדה מיום 12.12.2023



יועץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה



נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח




יו"ר
מיכאל מעוז



מרכזת הוועדה
אושרית כהן

בהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשרת את החלטת הוועדה



12.12.2023

מ"מ המנהל הכללי
ירונה שלום

תאריך

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות. פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.