



ועדת מכרזים תיכונה פרוטוקול



מספר הליך: ב(1021)2023
ישיבה מס' 7
עמוד 1

הנושא: שיפוט סניף בני ברק
הארכת התקשרות

צרופות:

צילום מסך של יתרה תקציבית
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשרות
ההסכם המקורי

בהשתתפות טלפונית: סהר אלון, מינהל לוגיסטיקה

דיון: מפניית האגף בסימוכין: העבודה התעכבה עקב המלחמה וחוסר בפועלים מקצועיים, אנו בשלב סיום העבודות, מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשרות.

סהר: לא נדרשת תוספת תקציבית, אלא רק אישור להארכת התקשרות.
מבקש הארכת התקשרות עבור חודש בלבד, אמור לסיים את העבודה בימים הקרובים.

החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשרות עם צ.צ. מיכאל פרויקטים וניהול בע"מ החל מיום 08.07.2025 ועד ליום 31.07.2025 לצורך סיום שיפוט סניף בני ברק בהתאם לתנאי המכרז וללא עלות נוספת.

האישור בכפוף לקבלת ערבות מעודכנת מהספק עד ליום 31.10.2025 וביטוח בתוקף, באחריות האגף המקצועי.

החלטה זו מתקבלת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים בדבר התקשרות המשך.

נימוקים:

תוספת הזמן הנדרש מקובל וסביר בהתאם לחו"ד האגף המקצועי, בשל המצב הבטחוני והשלכותיו וכמפורט בדיון ובסימוכין.

מספר הליך: ב(1021)2023

ישיבה מס' 7

עמוד 2


חתימת חברי הוועדה מיום 08.07.2025



**יועץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה**



**נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח**



**יו"ר
עוזיאל ברנע**



**מרכזת הוועדה
עדן לוי**

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות.

פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.