



מספר הליך: ב(1023)2023

ישיבה מס' 6

עמוד 1

הנושא: אספקת והתקנת חלונות אלומיניום לבידוד אקוסטי ותרמי  
הרחבת התקשרות

צרופות:

אישור תקציבי

פניית האגף המקצועי

בל/ 8702 בקשה להרחבת התקשרות

הסכם מיום 29.01.2024

מסגרת: ₪ 277,290

סעיף תקציבי: 1122001

דין: מפניית האגף בסימוכין: בהמשך להחלטת ועדה מיום 20.02.2024, ביום 05.03.2024 התקיים סיוור לחברי הוועדה עם נציגי המינהל, בו נענו שאלות הוועדה, כמפורט בסימוכין והוצגו החלונות הנוספים שיש לבצע להם בידוד, נודה לאישור הוועדה הרחבת התקשרות.

החלטה:

לאחר שהוועדה ערכה סיוור ואישרה את הצורך, הוועדה מאשרת הרחבת התקשרות בתנאים הקיימים או מיטיבים עם תריסי כהן בע"מ לצורך תוספת בידוד אקוסטי ותרמי של 75 מ"ר חלונות בהתאם לתנאי המכרז.

כמו כן, הוועדה מאשרת תוספת של 30 מ"ר נוספים עבור בלצ"מ, בכפוף להצגת הצורך ולאישור יו"ר הוועדה וסגן החשב.

החלטה זו מתקבלת לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים ומחייבת את אישור המנהל הכללי, וכן עפ"י תקנה 8(א)(11) בדבר אישור שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז.

נימוקים:

כמפורט בדיון ובסימוכין.

מספר הליך: ב(1023)2023  
ישיבה מס' 6  
עמוד 2


חתימת חברי הוועדה מיום 11.03.2024



יועץ משפטי  
עו"ד אוהד דוד זאדה



נציג חשב  
אמיר בן גיא, רו"ח



יו"ר  
עוזיאל ברנע



מרכזת הוועדה  
ספיר לביא



חבר  
מיכאל מעוז

בהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשר את החלטת הוועדה



12.03.2024

-----  
מ"מ המנהל הכללי  
צבי כהן

-----  
תאריך

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות.  
פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.