



מספר הליך: ב(1032)2020
ישיבה מס' 10
עמוד 1

הנושא: שיפוע חדרי שירותים בבניין כדורי
שיפוע חדרי שירותים ומטבחונים בבניין כדורי ובית עומר - הארכת התקשרות

צרופות:

אישור תקציבי
פניית האגף המקצועי לוועדה
בל/ 8702 בקשה להארכת התקשרות
ההסכם המקורי - דף ראשון חתום ודף ובו סעיף הארכה
ערבות שהתקבלה מקבלן עד 9.24
מייל מהקבלן לגבי מועדי סיום עבודות בבית עומר

סעיף תקציבי: 1122001 **מסגרת:** חיוב כנגד הוצאת הזמנה

דיון: מפניית האגף בסימוכין. בהמשך להחלטת ועדה מיום 20.02.2024 התקיים סיור ביום 05.03.2024 בו השתתפו חברי הוועדה ונציגי המינהל. התכניות והעבודות הוצגו וניתן הסבר על העיכוב בל"ז, מבקשים את אישור הוועדה להארכת התקשרות עד ליום 01.09.2024.

החלטה:

הוועדה מאשרת הארכת התקשרות עד ליום 01.09.2024 עם חברת נ. טמיר פרויקטים בע"מ, לצורך סיום שיפוע חדרי שירותים ומטבחונים בבניין כדורי ובבית עומר בהתאם לתנאי המכרז.

האישור בכפוף לקבלת ערבות מעודכת מהספק עד ליום 30.11.2024 וביטוח בתוקף, באחריות האגף המקצועי.

החלטה זו מתקבלת לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים **ומחייבת את אישור המנהל הכללי**, וכן עפ"י תקנה 8א(א)(11) בדבר אישור שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז.

נימוקים:


כמפורט בדיון ובסימוכין.

מספר הליך: ב(1032)2020

ישיבה מס' 10

עמוד 2


חתימת חברי הוועדה מיום 19.03.2024



יועץ משפטי
עו"ד אוהד דוד זאדה



נציג חשב
אמיר בן גיא, רו"ח



יו"ר
עוזיאל ברנע



מרכזת הוועדה
אושרית כהן

בהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשר את החלטת הוועדה



19.03.2024

מ"מ המנהל הכללי
צבי כהן

תאריך

החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות. פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.