
 
                                                                                                   2015(0006ת)  הליך: מספר                                                   

 11 ישיבה מס'                                                                                                     

 1דף 
 אספקת שירותי אינטרנט: הנושא

 בזק - הארכת התקשרות            
 

 : צרופות

 אישור תקציבי
 הארכת התקשרות לבקשה  8702בל/ 

 דף ראשון  -ההסכם המקורי 

 פניית האגף לוועדה
 

 חן אלזםבהשתתפות 
 

 כנגד הוצאת הזמנה   :מסגרת 2108934  סעיף תקציבי:

 

                            
בפרוטוקול ועדה הקודם הוחלט להאריך את ההתקשרות עם  מפניית האגף שבסימוכין: דיון:

 תן זמן להעברת השירות לזוכה החדש.לצורך מ 31.9.2023חברת בזק בינלאומי עד ליום 
קום" על העברת השירות במלוא חברת "סל -האגף עובד עם הזוכה החדש במכרז האינטרנט 

 אך עדיין נדרש לזמן נוסף, כמפורט: המרץ
 

ך פרוייקט המעבר המעידות על המורכבות והשינויים הנדרשים לצורות להלן מספר דוגמא
 :ת הזמןתקופומביאות להארכת 

בסניפים מחברת "בזק" לחברת  ADSL -להעביר את קווי ה ישנו צורך –שוק סיטונאי  .1

מאחר מספר שבועות,  עתיד לקחתתהליך זה  "סלקוםחברת "מהניסיון של  "סלקום".
מכתיבה את הקצב ואין לה אינטרס להעביר את הקווים לרשות ספק אחר.  "בזק" וחברת

 קווים. 120 -יש ברשותנו יותר מ

  עבר ב –בבעלות הביטוח הלאומי  שיהיו IPלרכוש תווך כתובות ביקשנו במכרז החדש   .2
 "סלקוםחברת "ש הופתענו, IPנתקלנו בסירוב מסיבות של חוסר בכתובות קש אך ניסינו לב

תהליך רכש כזה תלוי בארגון האינטרנט  –להשיג לנו טווח כתובות לרכישה  השהצליחמסרה 
 ויכול לעכב אותנו בכחודש ימים. RIPEהישראלי 

 זמני אספקה של ציודי תקשורת עלול לקחת גם הם כחודשיים .  .3

 
וכמו כן זמני אספקה של ציודים הנדרשים לצורך המתבקשים על פי המורכבות והשינויים 

סוף לההתקשרות עד  כתלהארהאגף המקצועי מבקש את אישור הוועדה  ,קט המעבריפרוי
כמפורט בדיון  השנה, שכן ללא התקשרות יהיו שירותים עסקיים קריטיים שלא יעבדו.

 ובסימוכין.
 

  החלטה:

 

הארכת התקשרות עם הוועדה מאשרת בהתאם לנימוקים שפורטו על ידי האגף המקצועי, 
ומתן זמן לחפיפה עם הזוכה החדש  אספקת שירותי אינטרנטלצורך  "לאומינבזק בי" חברת

בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות  ,31.12.2023 ועד ליום 1.10.2023וזאת מיום  ,במכרז
 .הנוכחיים
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בדבר התקשרות המשך בתנאים  (3()ב()4)3החלטה זו מתקבלת בהתאם להוראות תקנה 

 נהל הכללי.זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ומחייבת את אישור המ

 
 :נימוקים

 

הארכה זו נדרשת על מנת שהמוסד יוכל להמשיך ולספק שירותיו עד לסיום הליך החפיפה 
העברת השירות בין מלוא המרץ על לעבוד עם האגף המקצועי בכבר החל עם הזוכה ש

 הביא לפגיעהלבצורה מדורגת וחלקה וכדי למנוע השבתת השירות שעלול  החברות
  , כמפורט בדיון ובסימוכין.קריטייםשירותים עסקיים ב
 

 
 

 
 

 28.08.2023ום חברי הוועדה מי חתימת

 
                                                      

 
 

 

 יו"ר
 ברוך בן פזי

 נציג חשב
 אמיר בן גיא, רו"ח

 יועץ משפטי
 עו"ד טל בדש

 
 

 

 חברה

 לאה שוקר

 

 

 מרכזת הוועדה

 אורלי עובדיה

 

 
 את החלטת הוועדהבהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשרת 

          28.08.2023                               

 
 

 
 
 

 
 

 
 המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות.החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי חוק חובת 

 
הוצאת  פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י

 הזמנה ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד.

 

       ------------------------ 
 תאריך      

----------------------- 
 המנהל הכללימ"מ 

 ירונה שלום 


