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   רכישת נכס נצרת: הנושא

 תוספת שטח            
 : צרופות

 ההסכם רכישה חתום

 לתוספת אישור תקציבי
 הרחבתהבקשה ל 8702בל/ 

 פניה לועדת מכרזים

 הצעת מחיר ופירוט מעלית
 

 ₪ 6,993,090   :מסגרת 15000532  סעיף תקציבי:

                            
 מינהל הלוגיסטיקה –,וגלעד סולטןטלפונית()סמנכ"ל לוגיסטיקה -חיראדיןריכאד בהשתתפות: 

 
הביטוח לאומי התקשר עם כרם אל חורי בע"מ לרכישת נכס  מפניית האגף שבסימוכין:  דיון:

הנכס, הנמצא במהלך התכנון האדריכלי של מקומות חניה.  140מ"ר ו 5,600 -בשטח של כ
מ"ר הנובעים מצורתו המלבנית  -378בשלבי בניה ראשוניים, נוצר צורך של הגדלת המבנה ב

בנוסף לכך, ובשל המיקום הטופוגרפי עלה  .של המבנה, התנאים הטופוגרפיים ותכסית המבנה

צורך להוספת מעלית חיצונית שתאפשר גישה ונגישות טובה יותר למבוטחים המגיעים לסניף 
תוספת השטח . הדרום מזרחי והפונה לרחוב הראשי ללא צורך בהליכה מרובהמחלקו 

. 24.10.2023ם הנדרשת וכן הוספת המעלית נדונה ואושרה בועדת הכספים של המוסד ביו
 14,000מ"ר בהתאם לעלות ההסכם קרי  378שטח נוסף של  תרכישלאור האמור מבקשים:  

הרחבת המפרט ק ום להסכם ומע"מ כחובתוספת מדד בהתא ₪  5,292,000למ"ר ובסך ₪ 

 ."מ כחוקמעבתוספת ₪  592,653הקיים לתוספת מעלית בעלות של 
ועדות רפואיות, ואנו  רוצים לאפשר להם גישה  ייתכן ויגיע קהל מנוף הגליל לצורךגלעד סולטן: 

יותר נוחה למרות שהקהל העיקרי יגיע מהעיר נצרת )הכניסה התחתונה(. המעלית שאנו רוצים 

להוסיף היא לא בתוך הבניין אלא חיצונית לבניין והיא תוביל למפלס הכניסה לבניין תוך הקפת 
 המבנה לטובת הגעה לכניסה הראשית. 

 
  :ראשונה החלטה

אם לעלות ההסכם בהת, מ"ר 378 הוועדה מאשרת הרחבת ההסכם ורכישת שטח נוסף של

 . הסכםלתנאי הבהתאם בתוספת מע"מ והצמדה ₪  5,292,000 בסך של למ"ר(, ₪  14,000)
 

אישור חובת המכרזים ומחייבת את  לתקנות (3()ב()4)3נה לתקהחלטה זו מתקבלת בהתאם 
 .המנהל הכללי

 
  :שניה החלטה

. אינה מאשרת תוספת זוולכן  תוספת מעליתשל  כי קיים צורך הכרחיהוועדה לא השתכנעה 

שעה שכלל לא ברור באם קהל  ,הזה להקמת מעלית יובהר כי לא הוצג צורך ממשי כבר בשלב
נראה כי ניתן יהיה  ,ןככמו  ש ב"כניסה" נפרדת מהכניסה הראשית.המבוטחים יבקש להשתמ

כל ויהיה צורך רלוונטי. בניית כלאחר הפעלת הסניף וזאת  או מענה אחר להוסיף מעלית

 לו. המעלית ממילא אינה חלק מהבניין ואינה משנה את תכניות הבניה ש
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 :נימוקים

 כמפורט בדיון ובסימוכין.
 
 

 3.1.2024ום חברי הוועדה מי חתימת
 

                                                      

 
  

 יו"ר

 נורית יצחק

 נציג חשב

 סער אושינסקי

 יועצת משפטית

 עו"ד מיכל מזוז

  
 

 חבר ועדה
 דני בן דוד

 
 

 
 

 מרכזת הוועדה
 ספיר לביא

 

 את החלטת הוועדהבהתאם לאמור בתקנה, הריני מאשרת 
 

          4.1.2024                               

 
 
 
 

 
 חוק חובת המכרזים ותקנותיו ואינה מהווה אישור לעניין הסמכות החוקית לביצוע ההתקשרות.החלטה זו נוגעת לאופן סיווג ההתקשרות לפי 

 
הוצאת הזמנה  פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה אך ורק ע"י

 .ו/או הסכם חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המוסד

 

       ------------------------ 
 תאריך      

----------------------- 
 המנהל הכללימ"מ 

 ירונה שלום 


